

Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.

Nr Projektu: FEPK.07.16-IP.01-0005/23

Tytuł Projektu: „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej III”

Za okres: 01-30.09.2025

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www
1	Coach ds. pozyskiwania finansowania zewnętrznego, w tym zwrotnego	01-30.09.2025	8.00 – 20.30	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Robert Radwan	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl

¹ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.

2	Coach ds. HR, mediacji, zarządzania	01-30.09.2025	8.00 – 20.30	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Alicja Rachwał, Lidia Czarnecka	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl
3	Doradca kluczowy wspomagający zakładanie / ekonomizowanie PES	01-30.09.2025	8.00 – 14.00	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Lidia Czarnecka	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl
4	Doradca ds. zamówień publicznych i pomocy publicznej	01-30.09.2025	8.00 – 20.30	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski,	Mateusz Godawski	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl

				leski, sanocki, bieszczadzki			
5	Kluczowy doradca biznesowy	01-30.09.2025	8.00 – 12.00 8.00 – 11.20	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Krzysztof Kubit Wacław Polański	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl
6	Doradca kluczowy	01-30.09.2025	7.00 – 15.00 8.00 – 16.00	Biuro projektu Jasło, ul. Kadyiego 12, IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Edyta Stelmach Alicja Rachwał	Zgodnie z zapotrzebowaniem	Tak www.pakd.pl

7	Specjalista w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej	01-30.09.2025	8.00-20.00	IHD Jasło, ul. Staszica 7, IHD Sanok, ul. Lwowska 18, IHD Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 10, obszar realizacji projektu: powiat jasielski, krośnieński, M. Krosno, brzozowski, leski, sanocki, bieszczadzki	Adam Józefczyk	15 osób	Tak www.pakd.pl
---	--	---------------	------------	---	----------------	---------	--

20.08.2025 Katarzyna Niemiec-Gierut

20.08.2025

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby upoważnionej

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Niemiec-Gierut
Data: 2025.08.20 13:15:20 CEST

